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A Secretaria Municipal de Planejamento apresenta o 
relatório final de monitoramento do Plano Plurianual 2022–
2025. Este documento consolida quatro anos de 
acompanhamento contínuo das metas estabelecidas para o 
município de Canaã dos Carajás e oferece ao gestor 
público, aos órgãos executores e à sociedade um panorama 
abrangente dos resultados alcançados. Entendo este 
relatório não apenas como um instrumento de encerramento 
de ciclo, mas como ponto de partida para o planejamento 
seguinte. Os dados aqui consolidados permitem identificar 
pontos de melhoria na priorização das metas, na 
coordenação intersetorial e na integração entre execução 
física e financeira, conforme as análises apresentadas neste 
relatório. É com base nessa leitura que avançaremos para o 
próximo quadriênio
  
Destaco, nesse processo, o papel da Secretaria Municipal 
de Planejamento, que conduziu o monitoramento do PPA de 
forma contínua ao longo de todo o quadriênio. Foi esse 
acompanhamento permanente que permitiu consolidar um 
diagnóstico consistente sobre a execução física das metas. 
Por isso, entendo este relatório não apenas como um 
documento de encerramento, mas como um instrumento de 
análise e orientação para o próximo ciclo de planejamento 
público.
 
A meu ver, o principal valor deste levantamento está em 
orientar o ciclo seguinte com base em evidências. As 
informações produzidas ao longo destes quatro anos 
apontam para a necessidade de metas mais rastreáveis, 
indicadores mais consistentes, maior integração entre 
planejamento físico e execução financeira e atenção 
prioritária às áreas que apresentaram atrasos recorrentes. É 
a partir dessa leitura que podemos fortalecer o 
planejamento e qualificar ainda mais a gestão no próximo 
período.

Barbara Vaz Moreira
Secretária Municipal de Planejamento
https:\\www.instagram.com/seplan.canaa

PALAVRA DA SECRETÁRIA
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O Município de Canaã dos Carajás, localizado no sudeste do Estado do Pará, integra a Região de 
Integração do Carajás e destaca-se como um dos territórios de maior dinamismo econômico do 
Norte do Brasil. Sua trajetória recente é marcada pelo desenvolvimento acelerado impulsionado 
pela cadeia produtiva do minério de ferro e pelo potencial crescente nos setores de serviços, 
comércio, agronegócio e turismo. Esse contexto amplia a relevância do planejamento público como 
instrumento de coordenação do desenvolvimento e de organização das prioridades 
governamentais.

Nesse cenário, o Plano Plurianual 2022-2025 consolidou-se como principal instrumento de 
ordenamento das políticas públicas municipais, estruturando prioridades em quatro eixos 
estratégicos, quinze áreas temáticas e cento e vinte e três programas. O acompanhamento 
contínuo conduzido pela SEPLAN ao longo do quadriênio permitiu construir um diagnóstico 
consistente sobre a execução física das iniciativas, cujos resultados este relatório consolida.

Esse panorama revela avanços expressivos, mas também aponta com clareza as áreas que 
demandam maior atenção: metas de menor rastreabilidade, indicadores a aprimorar, zonas de 
atraso recorrente e integração ainda insuficiente entre planejamento físico e execução financeira.

É precisamente a partir dessa leitura que este relatório adquire seu principal valor. Não se limita a 
registrar o encerramento de um ciclo: oferece as evidências necessárias para que o próximo 
quadriênio seja executado com maior precisão, coordenação intersetorial mais robusta e 
capacidade ampliada de conversão de metas em entregas concretas para a população de Canaã 
dos Carajás.

1. APRESENTAÇÃO

Finalidade

O presente relatório tem por finalidade apresentar os resultados do 
monitoramento desse ciclo, com base nos dados de execução registrados 
pelos órgãos responsáveis. As análises estão organizadas por eixo 
estratégico, área temática e programa, e visam subsidiar o processo 
decisório da gestão municipal, fortalecer a transparência e qualificar a 
leitura sobre os resultados alcançados.

Fundamentação Legal

O monitoramento e a avaliação do PPA são imperativos legais que garantem a
transparência da gestão pública:

Constituição Federal de 1988, art. 165, que estabelece o Plano Plurianual como
instrumento obrigatório de planejamento governamental.

Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que determina a
observância do planejamento como condição para a gestão fiscal responsável.

Lei Municipal nº 968/2021, que instituiu o Plano Plurianual do Município de Canaã dos
Carajás para o quadriênio 2022-2025
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Critérios de Classificação

Concluída: meta integralmente executada, com entrega física ou qualitativa confirmada pelo 
órgão executor.
Concluída Parcialmente: meta com execução iniciada e registros de avanço, porém não 
finalizada integralmente no período.
Não Iniciada: meta sem registro de execução ou movimentação ao longo do período de 
vigência do plano.

 
Procedimentos de Consolidação

Conceitos e Métricas

Planejado (físico/qualitativo): conjunto de metas formalmente estabelecidas no PPA 2022-2025, 
expressas em termos de entregas físicas ou resultados qualitativos, conforme registrado na base 
de monitoramento.
 
Executado (físico/qualitativo): volume de metas efetivamente implementadas, parcialmente ou 
integralmente, pelos órgãos executores no período de referência, conforme os registros 
consolidados na base de monitoramento.

Recebimento de 
Dados

Etapa 101
Análise Técnica
Etapa 202

Relatório Final
Etapa 303

Elaboração do relatório 
final consolidado pela 
SEPLAN.

Recebimento e 
organização dos dados 
enviados pelos órgãos 
executores.

Revisão, análise técnica e 
interpretação dos 
resultados reportados.

A base de dados utilizada neste relatório origina-se do sistema de monitoramento do PPA, 
alimentado pelos próprios órgãos executores durante a execução do plano. A Secretaria Municipal 
de Planejamento (SEPLAN) é responsável por sistematizar, organizar e estruturar as informações 
recebidas, gerando o relatório consolidado. Os dados abrangem o período 2022-2025 e 
contemplam 999 metas distribuídas em 4 eixos estratégicos, 15 áreas temáticas e 123 programas, 
com envolvimento de 20 órgãos responsáveis e 29 órgãos executores, o que amplia a abrangência 
e a representatividade do panorama analisado.

2. BASE DE DADOS E METODOLOGIA
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Instrumento de Planejamento Vinculado: Plano Plurianual - PPA 2022-2025, instituído pela Lei 
Municipal nº 968/2021.
 
Objetivo Estratégico: promover o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida 
da população de Canaã dos Carajás, por meio da execução coordenada de programas e metas 
alinhados às prioridades governamentais estabelecidas para o quadriênio 2022-2025.

O PPA 2022-2025 estrutura-se em quatro eixos estratégicos que organizam as dimensões 
fundamentais da atuação municipal:

Cada eixo agrupa áreas temáticas que, por sua vez, abrigam os programas e suas respectivas 
metas, compondo uma arquitetura lógica que vincula objetivos de médio prazo à execução 
operacional dos órgãos responsáveis.

 

Indicadores utilizados:

3. CONTEXTUALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

Percentual de Execução: corresponde à razão entre as metas integralmente concluídas e o total de 
metas planejadas, multiplicado por 100.
 
Taxa de Desempenho: corresponde à proporção de metas com execução iniciada (concluídas ou 
parcialmente concluídas) em relação ao total de metas planejadas, multiplicada por 100.

Desenvolvimento Econômico e 
Empreendedorismo

Governança e Gestão Estratégica

Infraestrutura e Urbanismo 
Sustentável

Proteção e Desenvolvimento 
Social
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O PPA encerra seu ciclo com 999 metas, distribuídas em 4 eixos estratégicos, 15 áreas temáticas, 
123 programas e 20 órgãos responsáveis pela execução. A abrangência desse conjunto reflete a 
diversidade das frentes de atuação contempladas pelo planejamento municipal e evidencia a 
capacidade da gestão de organizar uma agenda ampla, estruturada e orientada por prioridades.
 
Essa configuração evidencia a abrangência do instrumento de planejamento e a capilaridade da 
atuação governamental ao longo do quadriênio.

A análise dos dados consolidados revela que o PPA 2022-2025 alcançou taxa de desempenho de 
77,9%, considerando a soma das metas classificadas como concluídas (573) e concluídas 
parcialmente (205). Em termos absolutos, isso corresponde a 778 metas com algum nível de 
execução sobre um total de 999 planejadas.
 
Do total de metas, 573 foram integralmente concluídas, representando 57,4% do planejado, 
enquanto 205 registraram execução parcial, correspondendo a 20,5%. Em conjunto, esses 
números demonstram volume relevante de entregas e nível intermediário a elevado de 
implementação das prioridades governamentais.

4. DESEMPENHO GERAL DO PPA 2022-2025

O resultado geral indica nível relevante de execução, com participação 
dos órgãos responsáveis em torno das metas estabelecidas. A taxa de 
conclusão integral de 57,4%, somada à proporção de metas em 
execução, indica um ciclo de planejamento com resultados registrados 
e nível relevante de implementação operacional. As metas ainda não 
iniciadas representam oportunidade objetiva de aperfeiçoamento para o 
próximo ciclo, especialmente no refinamento da priorização, da 
coordenação intersetorial e da maturação de iniciativas de maior 
complexidade.
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Total de metas: 136
Concluídas: 72,1%
Concluídas Parcialmente: 14,0%
Não Iniciadas: 14,0%

Governança e Gestão 

Governança e Gestão 

Estratégica
Estratégica

Total de metas: 479
Concluídas: 58,8%
Concluídas Parcialmente: 22,1%
Não Iniciadas: 20,0%

Proteção e Desenvolvimento 

Proteção e Desenvolvimento 

Social
Social

Infraestrutura e Urbanismo Sustentável

Infraestrutura e Urbanismo Sustentável
Total de metas: 193
Concluídas: 56,5%
Concluídas Parcialmente: 22,8%
Não Iniciadas: 20,7%

Total de metas: 191
Concluídas: 46,6%
Concluídas Parcialmente: 18,8%
Não Iniciadas: 34,4%

Desenvolvimento Econômico e 

Desenvolvimento Econômico e 

Empreendedorismo

Empreendedorismo

Desempenho

Desempenho77,9%
77,9%

O PPA 2022-2025 organiza suas metas em quatro eixos estratégicos que expressam as grandes 
dimensões de atuação do governo municipal. Esses eixos funcionam como marcos estruturadores 
da política pública, agrupando programas e metas de acordo com sua natureza e finalidade e 
permitindo leitura integrada dos resultados alcançados ao longo do ciclo.
 
Tabela 2: Ranking dos Eixos Estratégicos por Percentual de Desempenho

5. DESEMPENHO POR EIXO ESTRATÉGICO

Governança e Gestão Estratégica
O eixo de Governança e Gestão Estratégica registrou o melhor desempenho entre os quatro eixos, 
com taxa de 86,0%. O resultado indica desempenho elevado das funções de governança e gestão 
estratégica no ciclo de governo e demonstra elevada capacidade de coordenação, 
acompanhamento e execução das ações administrativas e estratégicas que sustentam o 
funcionamento da administração municipal.
 
Proteção e Desenvolvimento Social
Com 479 metas, a maior concentração de todo o PPA, o eixo de Proteção e Desenvolvimento 
Social apresentou taxa de desempenho de 80,0%, com 277 metas concluídas (57,8%) e 106 
concluídas parcialmente (22,1%). O resultado indica desempenho relevante das políticas sociais 
municipais e a capacidade da gestão de sustentar entregas em áreas de alta sensibilidade pública, 
como assistência social, saúde, educação e atendimento a públicos prioritários.
 
Infraestrutura e Urbanismo Sustentável
O eixo de Infraestrutura e Urbanismo Sustentável, composto por 193 metas, alcançou taxa de 
desempenho de 79,3%, com 109 metas concluídas (56,5%) e 44 concluídas parcialmente (22,8%). 
O desempenho indica capacidade relevante de execução de entrega em uma área marcada por 
forte complexidade operacional, reafirmando o esforço institucional na ampliação da infraestrutura 
urbana e na promoção do desenvolvimento territorial sustentável.

Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo
O eixo de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, com 191 metas, apresentou taxa de 
desempenho de 65,4%, com 89 metas concluídas e 36 concluídas parcialmente. Ainda que 
demande maior consolidação no próximo ciclo, o eixo registra um conjunto importante de 
iniciativas ativadas e preserva elevado potencial estratégico para ampliar resultados em agendas 
de fomento econômico, inovação, geração de oportunidades e fortalecimento de arranjos 
produtivos.

86,0%

79,3%

80,0%

65,4%
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As 999 metas do PPA 2022-2025 estão distribuídas em 15 áreas temáticas, que traduzem os 
grandes temas de política pública contemplados pelo plano municipal. Cada área reúne programas e 
metas com afinidade temática, permitindo leitura setorial mais precisa da execução e evidenciando, 
com maior clareza, os campos de excelência e as frentes com maior potencial de avanço.
 
A análise por área temática amplia a compreensão dos resultados do PPA ao destacar setores com 
desempenho especialmente elevado e outros com espaço relevante para consolidação no próximo 
ciclo.
 

Tabela 3: Ranking das Áreas Temáticas por Percentual de Desempenho

Os dados consolidados mostram que três dos quatro eixos apresentaram taxa de desempenho 
igual ou superior a 79%, o que evidencia consistência geral na execução do plano. O eixo de 
Governança liderou o desempenho, seguido por Proteção e Desenvolvimento Social e 
Infraestrutura e Urbanismo Sustentável. Mesmo com ritmos distintos entre os eixos, o conjunto dos 
resultados confirma a solidez do PPA 2022-2025 como instrumento efetivo de coordenação das 
prioridades governamentais.

6. DESEMPENHO POR ÁREA TEMÁTICA

Concluída Concluída Parcial Não Iniciada
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Habitação (86,4%): com 22 metas, 
apresentou 13 concluídas (59,1%), 6 
concluídas parcialmente (27,3%) e 3 não 
iniciadas (13,6%). A área demonstra 
desempenho consistente, com resultados que 
indicam articulação relevante entre ações de 
provisão habitacional e regularização fundiária.

Governança (86,0%): com 136 metas, 
registrou 98 concluídas (72,0%), 19 
concluídas parcialmente (14,0%) e 19 não 
iniciadas (14,0%). O resultado indica elevado 
nível de execução das funções de gestão e 
confirma o papel estruturante da governança 
para o desempenho global do Plano.
mo ciclo.

Melhor 
Desempenho

97,2%

86,6%

86,4%

86,0%

84,1%
80,1%

Saúde e Bem-estar (84,1%): com 88 metas, registrou 52 concluídas (59,1%), 22 concluídas 
parcialmente (25,0%) e 14 não iniciadas (15,9%). O desempenho da área revela capacidade 
relevante de implementação, com incidência positiva sobre ações de atenção primária, vigilância 
e cuidado em saúde.

Desenvolvimento Social (80,1%):/ com 166 metas, esta área apresenta um dos maiores volumes 
do conjunto do PPA e alcançou desempenho elevado, com 90 metas concluídas (54,2%), 43 
concluídas parcialmente (25,9%) e 33 não iniciadas (19,9%). O resultado demonstra capacidade 
relevante de execução em uma agenda marcada por alta sensibilidade social, ampla capilaridade 
institucional e demanda contínua por atendimento e proteção pública.

Bloco de Consolidação e Expansão de Resultados (60% a 79,9%)

O bloco intermediário reúne áreas temáticas que apresentaram nível relevante de execução ao 
longo do ciclo, ainda que sem alcançar o patamar superior de desempenho. Integram essa faixa 
Infraestrutura e Saneamento Básico (77,8%), Ciência, Tecnologia e Inovação (76,5%), Defesa 
Civil e Meio Ambiente (75,0%), Política para Mulheres (72,2%), Empreendedorismo, Emprego e 
Renda (70,2%), Cultura, Esporte e Lazer (68,2%), Segurança Pública e Viária (67,7%) e Políticas 
para Juventude, Inclusão e Diversidade (65,4%). Em conjunto, essas áreas indicam presença de 
metas concluídas e parcialmente concluídas ao longo do ciclo, mas ainda com margem para 
ampliação da conclusão integral no próximo período.

Trata-se de um conjunto marcado por diferentes níveis de maturidade administrativa e por 
agendas que, em muitos casos, dependem de coordenação intersetorial, continuidade 
operacional e maior estabilidade dos arranjos de execução. Os percentuais observados indicam 
que houve ativação relevante das ações previstas, embora parte expressiva das metas ainda 
permaneça em execução parcial ou dependa de maior capacidade de conversão em entregas 
integralmente concluídas. Por essa razão, o bloco deve ser compreendido como uma faixa de 
consolidação e expansão, na qual o principal desafio não é iniciar a agenda pública, mas elevar 
sua efetividade, consistência e alcance no próximo ciclo.

Áreas de Maior Destaque (80% ou mais)

Urbanismo, Mobilidade e Regularização Fundiária (97,2%): com 36 metas, esta área registrou o 
desempenho mais elevado de todo o PPA, com 23 metas concluídas (63,9%), 12 concluídas 
parcialmente (33,3%) e apenas 1 não iniciada (2,8%). apresentando a maior proporção de metas 
com execução iniciada entre as áreas temáticas.

Habitação (86,4%): com 22 metas, apresentou 13 concluídas (59,1%), 6 concluídas parcialmente 
(27,3%) e 3 não iniciadas (13,6%). A área demonstra desempenho consistente, com resultados 
que indicam articulação relevante entre ações de provisão habitacional e regularização fundiária.

Para fins de organização analítica deste relatório, as áreas temáticas foram agrupadas por faixas de 
desempenho.
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7.3 Contextualização Ampliada por Bloco

Bloco de Alto Desempenho: Consolidação, Capacidade de Entrega e Geração de Resultados
Os 88 programas deste bloco alcançaram taxa média de desempenho de 93,1%, com 54 deles 
atingindo 100% - resultado que traduz elevado nível de execução institucional e capacidade 
efetiva de entrega. Esse conjunto abrange iniciativas como Gestão Administrativa (SEMAD, 
SEPLAN, CGIM), Atenção Primária à Saúde, Ensino Fundamental, Educação Infantil, Gestão do 
SUAS, Geração de Emprego e Renda, SIMGEO e Município Sustentável, entre outras que 
mantiveram execução contínua ao longo de todo o ciclo.

O desempenho desse bloco evidencia a relevância de arranjos organizacionais já estruturados, 
rotinas administrativas estáveis e mecanismos de acompanhamento devidamente instituídos para 
a obtenção de melhores resultados. Mais do que indicar estabilidade, esse padrão revela 
capacidade objetiva de execução, coordenação institucional e continuidade na implementação de 
políticas públicas de ampla relevância social.

A principal lição desse bloco é direta: resultados consistentes tendem a emergir quando há 
governança definida, base institucional consolidada e acompanhamento contínuo. Replicar esse 
arranjo nos demais programas constitui a principal alavanca para ampliar o desempenho global do 
Plano no ciclo seguinte.

Bloco Moderado: Faixa Estratégica de Consolidação e Potencial de 
Crescimento

Os 30 programas deste bloco registraram taxa média de desempenho de 57,0%, com taxa média 
de execução integral de 38,7%. Estão inseridas aqui iniciativas de elevada relevância, como 
PROCAMPO (62,7%), Jovem Integrado (65,4%), Atitude Mulher (66,7%), Turismo em Foco 
(48,1%) e Esporte e Lazer em Ação (56,2%). O distanciamento entre desempenho e execução 
indica que parcela expressiva das metas foi ativada, mas não concluída integralmente - cenário 
que aponta para necessidade de reforço no monitoramento e superação de entraves operacionais 
específicos.

O desempenho desse bloco está relacionado, sobretudo, à capacidade operacional instalada em 
cada área setorial, à estabilidade do financiamento ao longo do ciclo e à clareza dos arranjos de 
execução interinstitucional. Esses fatores contribuem para explicar resultados intermediários em 
programas de elevada relevância estratégica, sem que isso invalide seu potencial de entrega em 
ciclos posteriores.

Nessa perspectiva, o bloco moderado deve ser compreendido como faixa estratégica prioritária. 
As bases de implementação já estabelecidas indicam trajetória favorável, enquanto as 
oportunidades de aprimoramento apontam para um campo concreto de ampliação da efetividade 
governamental por meio de ajustes gerenciais direcionados.

Bloco de Desempenho Reduzido: Fragilidade Estrutural e Necessidade de 
Reestruturação

Os 4 programas deste bloco - Dinamização das Atividades Rurais (22,2%), Qualifica Canaã 
(20,0%), Canaã Maker (0,0%) e Technopark Canaã (0,0%) - registraram os menores resultados 
do Plano. Em conjunto, acumulam 18 metas não iniciadas, de um total de 18, revelando ausência 
integral de execução em parte dos casos. Canaã Maker e Technopark Canaã encerraram o ciclo 
sem qualquer entrega, situação que demanda revisão aprofundada de viabilidade, governança e 
capacidade executora antes de eventual renovação no próximo PPA.

Esse diagnóstico reforça a urgência de aperfeiçoar a articulação entre formulação estratégica e 
capacidade real de execução. Programas de inovação e qualificação profissional requerem 
arranjos institucionais mais consistentes, financiamento assegurado e responsabilidades 
claramente definidas desde o início do ciclo, sob risco de permanecerem como compromissos 
formalizados, porém não executados.
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A avaliação final do PPA 2022–2025 evidencia predominância de execução sobre inércia, com 
77,9% das metas registrando algum nível de avanço. O resultado é consistente com a densidade do 
plano, que abrange 999 metas , 123 programas , 15 áreas temáticas e 4 eixos estruturantes , e 
demonstra capacidade institucional relevante de implementação ao longo do quadriênio.
​
Em termos estratégicos, o melhor desempenho concentra-se no eixo Governança e Gestão 
Estratégica e na área Governança , ambos com 72,1% de metas concluídas. No polo oposto, os 
principais pontos de atenção localizam-se em Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo , 
sobretudo na área Desenvolvimento Rural , que apresenta 41,1% de metas não iniciadas, e em 
Políticas para Juventude, Inclusão e Diversidade , com apenas 26,9% de metas concluídas.
​
No plano programático, a distribuição final evidencia 72,4% dos programas no bloco de alto 
desempenho, 24,4% no bloco moderado e 3,3% no bloco reduzido. Essa configuração sugere que o 
PPA foi, em termos agregados, majoritariamente executado, mas com bolsas de baixa entrega 
concentradas em agendas que exigem maior capacidade de articulação, implantação física, 
inovação institucional ou regulamentação específica.
​
Para o próximo ciclo, quatro diretrizes emergem com claras: qualificação da rastreabilidade 
temporal dos registros; revisão dos bolsões de não início; aperfeiçoamento do desenho das metas, 
com maior verificabilidade; e integração entre monitoramento físico e monitoramento financeiro, 
hoje inviabilizada pelo escopo autorizado desta avaliação.​

A análise desse bloco aponta para uma agenda inadiável de reestruturação: reavaliar a pertinência de cada 
programa, definir com precisão os responsáveis pela execução, estabelecer metas compatíveis com a 
capacidade instalada e implantar mecanismos de alerta precoce que permitam intervenção antes que o 
não início se torne irreversível ao longo do ciclo.

7.4 Síntese Conclusiva

A distribuição do desempenho por programas do PPA 2022–2025 demonstra que a execução física 
ocorreu em ritmos distintos entre as diversas iniciativas, com efeitos diferenciados sobre o resultado 
global do Plano. Os 88 programas do bloco de alto desempenho confirmam a consistência das políticas 
vinculadas a serviços essenciais e à gestão administrativa, enquanto os 30 programas do bloco moderado 
sinalizam potencial objetivo de melhoria mediante reforço gerencial.

Os 4 programas do bloco reduzido constituem alerta institucional relevante: a ausência de entregas em 
programas inteiros indica fragilidades na etapa de planejamento e na atribuição de capacidade executora. 
Esse padrão recomenda revisão estrutural antes da elaboração do próximo Plano, com foco em 
viabilidade, governança e monitoramento desde o início do ciclo.
Os dados consolidados mostram que a taxa de desempenho global alcançou 77,9%, evidenciando avanço 
relevante na execução das metas e confirmando que o PPA 2022–2025 operou como instrumento efetivo 
de coordenação da ação governamental.

A relação completa dos programas, com quantitativo de metas e distribuição por status, está disponível no 
Anexo I do relatório.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A tabela a seguir apresenta, para cada programa, o total de metas e a distribuição por status, com 
respectivos percentuais. A nomenclatura foi mantida de forma fidedigna ao sistema oficial de 
monitoramento do PPA.

ANEXO I - DESEMPENHO POR PROGRAMAS

# Programa Concluídas Parcial Não Iniciadas % Desempenho

1 Gestão Administrativa - SEMAD 12 0 0 100%

2 Geração de Emprego e Renda 11 2 0 100%

3 Educação Infantil 9 2 0 100%

4 Gestão Administrativa - SEPLAN 9 0 0 100%

5 Município Sustentável 9 3 0 100%

6 Proteção e Defesa do Consumidor 9 0 0 100%

7 Gestão Administrativa - CGIM 8 0 0 100%

8 Gestão Administrativa - IDURB 8 1 0 100%

9 Gestão Administrativa - SEGOV 8 1 0 100%

10 Gestão Administrativa - SEMDEC 8 0 0 100%

11 Gestão Administrativa - SEMED 8 1 0 100%

12 SIMGEO - Sistema Mun. de 
Geoprocessamento

8 3 0 100%

13 Gestão Administrativa - PGM 7 1 0 100%

14 Gestão Administrativa - SEMJJU 6 0 0 100%

15 Saneamento/Água 6 4 0 100%

16 Valorização Profissional 6 0 0 100%

17 Canaã Enfrentando a Pobreza 5 2 0 100%

18 FUNDEB 5 0 0 100%

19 Gestão Administrativa - SEMHAB 5 0 0 100%

20 Fortalecimento do Controle Social 4 0 0 100%

21 Saneamento/Esgoto 4 4 0 100%

22 Asfalta Canaã 3 0 0 100%

23 Asfalto no Campo 3 0 0 100%

24 Canaã - Inovação Empreendedora 3 0 0 100%

25 Educação Ambiental 3 1 0 100%

26 Fiscalização Licenc. e Monit. Ambiental 3 1 0 100%

27 Fundo Municipal de Políticas Culturais 3 1 0 100%

13



# Programa Concluídas Parcial Não Iniciadas % Desempenho

28 Gestão Participativa e Controle Social 3 0 0 100%

29 Ilumina Canaã 3 1 0 100%

30 Ouvidoria Democrática Participativa 3 2 0 100%

31 Planejamento e Gestão Urbana 3 4 0 100%

32 Renda Canaã 3 4 0 100%

33 Bolsa Atleta 2 0 0 100%

34 Canaã - Bem Melhor 2 1 0 100%

35 Canaã - Cidade Inteligente 2 1 0 100%

36 Canaã - Cultura Tech 2 0 0 100%

37 Canaã Conectada 2 0 0 100%

38 Canaã do Amanhã 2 0 0 100%

39 Canaã, Meu Lugar 2 1 0 100%

40 Governança Conectada 2 0 0 100%

41 Integra Tech 2 0 0 100%

42 Novos Caminhos 2 2 0 100%

43 PROMIPE 2 2 0 100%

44 Serviço de Inspeção Municipal 2 0 0 100%

45 Tecnologia da Informação 2 0 0 100%

46 Atenção a Assist. Farmacêutica Básica 1 0 0 100%

47 FMDS - Economia Sustentável 1 0 0 100%

48 Fortalecer ações de alimentação e 
Nutrição

1 1 0 100%

49 Gestão Administrativa - FMS 1 2 0 100%

50 Minha Casa 1 1 0 100%

51 PDTIC Canaã 1 3 0 100%

52 Tech Turismo 1 0 0 100%

53 Atenção a Saúde Digital 0 1 0 100%

54 Inclusão Social e Tecnológica 0 1 0 100%

55 Atenção Primária à Saúde 15 4 1 95%

56 FMDS - Fundo Mun. de Des. Sustentável 6 5 1 92%

57 Fortalec. ações de promoção e vigilância 
em Saúde

5 6 1 92%

58 Ensino Fundamental 16 4 2 91%

59 Gestão do SUAS fortalecida 16 1 2 89%

60 Cidade Educadora - SEPLAN 4 4 1 89%

61 Canaã Cidade que Protege 12 2 2 88%

62 Fortalecimento da Proteção Social 
Básica

9 6 2 88%
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# Programa Concluídas Parcial Não Iniciadas % Desempenho

63 Inclusão Produtiva, Trab., Emprego e 
Renda

6 9 2 88%

64 Gestão Administrativa - SEFIN 6 0 1 86%

65 Gestão Administrativa - SEMOB 6 0 1 86%

66 Feira Para Todos 4 2 1 86%

67 Moradia Digna 4 2 1 86%

68 Fundo Mun. Direitos da Criança e 
Adolescente

11 4 3 83%

69 Educação Especial 5 5 2 83%

70 Gestão Administrativa - SEMDES 5 0 1 83%

71 Canaã Contra as Violações de Direitos 2 3 1 83%

72 Obra Legal 2 3 1 83%

73 PNATE 4 0 1 80%

74 Monitoramento e Conservação 
Ambiental

3 1 1 80%

75 Núcleo de Iniciação Cultural - NIC 3 1 1 80%

76 Núcleo de Iniciação Esportiva - NIES 3 1 1 80%

77 Canaã Sinalizada 1 3 1 80%

78 Fundo Mun. Direitos da Pessoa Idosa 1 3 1 80%

79 Gestão Administrativa - SEMPRU 7 0 2 78%

80 Gestão Administrativa - SAAE 6 0 2 75%

81 PNAE 6 0 2 75%

82 Gerenciamento de Resíduos Sólidos 3 0 1 75%

83 Gestão Administrativa - SEMMA 3 0 1 75%

84 Habitar Melhor 3 0 1 75%

85 Locação Social 0 3 1 75%

86 Atenção à assist. de média e alta 
complexidade

15 2 6 74%

87 Educação para todos 7 1 3 73%

88 Gestão Administrativa - SEMSPUV 4 1 2 71%

89 Gestão Fazendaria 11 3 6 70%

90 Atitude Mulher 17 3 10 67%

91 Infra. Secretaria Mun. de Des. Social 8 0 4 67%
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# Programa Concluídas Parcial Não Iniciadas % Desempenho

92 Segurança viária 5 1 3 67%

93 Estruturação da Rede de Serviços 
Públicos de Saúde

3 5 4 67%

94 Urbanismo Sustentável 3 1 2 67%

95 SAAE Comunidade 2 0 1 67%

96 Valorização do Servidor Público 2 4 3 67%

97 Jovem Integrado 7 10 9 65%

98 PROCAMPO 20 17 22 63%

99 Mobilidade, qualidade de vida e 
cidadania

3 2 3 63%

100
Prevenção e Combate a desastres 
Naturais 3 2 3 63%

101 Mais Infra 5 1 4 60%

102 Cidade Educadora - SEMED 3 0 2 60%

103 Cultura é Vida 2 1 2 60%

104 Gestão Administrativa - SEMSA 2 1 2 60%

105 Gestão Administrativa - FUNCEL 4 0 3 57%

106 Infraestrutura Ambiental 2 2 3 57%

107 Esporte e Lazer em Ação 8 1 7 56%

108 Proteção do Patrimônio Público 4 1 4 56%

109 InNova Canaã 5 1 5 55%

110 Construindo o Amanhã - Grandes 
Investimentos

7 4 10 52%

111 Agricultura Familiar 2 0 2 50%

112 Segurança Alimentar e Nutricional 1 5 6 50%

113 Segurança Pública 1 0 1 50%

114 Clínica Médica Veterinária 0 1 1 50%

115 Viabilização de projetos Pela 
Comunidade

0 1 1 50%

116 Turismo em Foco 7 6 14 48%

117 Parceria Por Canaã 3 1 5 44%

118 Fortalecimento da Proteção Social 
Especial

5 1 9 40%

119 Verticaliz. da Produção Local da Agric. 
Familiar

1 0 2 33%

120 Dinamização das Atividades Rurais 2 0 7 22%

121 Qualifica Canaã 1 0 4 20%

122 Canaã Maker 0 0 2 0%

123 Technopark Canaã 0 0 2 0%
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